

公益財団法人 久敬社 様邸 躯体工事のお知らせ

公益財団法人 久敬社 様邸の新築工事に際しては、何かとご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ございません。日頃、ご理解いただき、感謝にたえません。早速ですが、躯体(柱梁・床・外壁などの組立)工事の内容および施工日予定を、お知らせいたします。

躯体工事期間

1月 11日 から 1月 23日 を予定しております。

足場工事の様子



作業内容

- ・足場の設置
- ・躯体材料の搬入とクレーン車を用いた組立
- ・躯体材料の組立と調整

の施工を予定しております。

躯体工事の様子



- 足場設置時は、金属パイプや金属板が相互に接触する音が発生します。
- 躯体(柱梁・壁)の組立時に、ボルトを締める音が発生します。
- 躯体(床・壁)の組立・調整時は、ボルト締め音と軽量発泡コンクリートの粉塵が発生します。

足場の設置時、躯体搬入作業時は

- トラックやクレーン車が現場前に一時駐車するにあたり、車両の通行に支障がでることがございます。片側通行などが生じる時は、警備員を配備し、安全に誘導いたします。
- その際、ご近隣の皆様が車両が使われる時は、お手数ですが近くの警備員にお声がけをお願いいたします。

2025年1月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11 搬入
12	13 足場	14 搬入	15 搬入	16 搬入	17 足場	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2025年2月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
	3	4	5	6	7	8
	10	11	12	13	14	15
	17	18	19	20	21	22
	24	25	26	27	28	

躯体工事期間
足場設置予定日
足場搬入
躯体搬入・組立予定日
場内組立・調整作業

休工

躯体工事終了後には、続けて左官工事・防水工事を行う予定です

※ 天候等により、工程が変更になる場合がございます。

工事を行う際は、ご迷惑を最小限にとどめるよう充分注意し、安全に細心の注意を払い工事を進めさせていただきます。なにかお気づきの点があれば、ご面倒でも工事担当または現場責任者までご連絡をお願いいたします。

たいへん申し訳ございませんが、なにとぞ、ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

工事担当
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-5銀洋第2ビル7階
旭化成ホームズ株式会社 施工本部 建設部 神奈川建設課
担当 近藤 昌之
0120-135-290

現場責任者
〒244-0805
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-4N&Fビル1, 6F-A1
旭化成ホームズコンストラクション株式会社 メゾン第二事業部神奈川メゾン事業所
担当 鈴木 翔一